

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ «Барнаульский
кадетский корпус»

В.В. Оноприенко

План

мероприятий для обеспечения непрерывности процесса образования
в период проведения капитального ремонта
в МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» на 2023 год

№	мероприятие	ответственные	сроки	Отметка о выполнении
1	Создать рабочую группу по организации обучения в период капитального ремонта	Сигунова Н.В.	15.02	
2	Рассмотреть варианты организации учебного процесса в возможных вариантах	Змиева С.И. Бех Т.Н. Сигунова Н.В.	15.02-16.02	
3	Информирование родителей и общественности о ходе подготовки и способах организации процесса обучения в период ремонта	Классные руководители	18.02-20.02	
4	Подготовить помещения для переноса мебели и оборудования из помещений на период капитального ремонта	Кныш В.В. Артюхов В.В.	22.02	
5	Освободить подсобные помещения для размещения мебели и оборудования	Кныш Артюхов	20.02-21.02	
6	Разработать план мероприятий и документацию по обеспечению правил ТБ на случай разделения ремонта на здания.	Белодедов В.А. Давидьян И.Б.	20.02-22.02	
7	Подготовить помещения под кабинеты для организации учебного процесса	Учителя, ответственные за заведование кабинетов	22.02 24.02-25.02 27.02-01.03	
8	Составить и утвердить план-график проведения капитального ремонта	Оноприенко В.В.	22.02	
9	Согласовать организацию процесса обучения и ведение капитального ремонта с органами пожарного надзора и Роспотребнадзора.	Кныш В.В.	17.02	
10	Составить план размещения классов во время проведения капитального ремонта	Сигунова Н.В. Змиева С.И.	15.02	
11	Составить расписание в зависимости от выбранного способа организации обучения	Бех Т.Н. Змиева С.И. Кирхмаер М.В.	16.02-20.02	

12	Составить схему организации горячего питания обучающихся в зависимости от обновления расписания	Белодедов В.А. Давидьян И.Б. Набока Н.М.	15.02	
13	Составить схему организации подвоза обучающихся к месту проведения занятий	-	-	-
14	Проведение общешкольного родительского собрания и размещение материалов о подготовке и ходе капитального ремонта на сайте школы.	Оноприенко В.В.	18.02	